Acta de entrega — Sitio web Fundación PRO-21 y Centro Lápiz en Mano (v1)

Fundación PRO-21 y Centro Lápiz en Mano

Proyecto Social UCB

Generado el 14 de octubre de 2026

Proyecto	Sitio web institucional (Proyecto Social UCB)
Versión entregada	v1 — rama `integracion` (base: `develop`)
Supervisor académico	M.Sc. Orlando Rivera
Fecha de entrega	*por definir*
Estado del documento	Borrador para firma. Verificación final realizada el 10-oct-2026 (T075)

1. Alcance entregado

Sitio bilingüe (español/inglés) de 11 páginas más blog, con panel de administración `/admin` (Decap CMS, edita contenido sin programar), formularios de contacto y voluntariado por correo, SEO básico, accesibilidad y la documentación de esta carpeta. **Costo recurrente: solo el dominio (≤ $15 USD/año).**

No incluye (acordado): pasarela de pagos (las donaciones usan QR/plataforma externa), cuentas de usuario del sitio, rediseño, traducción de contenido nuevo, ni **el despliegue en las cuentas de la Fundación**: se deja listo y documentado (`GUIA-DESPLIEGUE.md`).

2. Estado de cada requisito

Leyenda: ✅ cumple · 🟡 cumple con salvedad · ⏳ implementado, pendiente de la verificación final · ❌ no cumple.

ID	Requisito	Estado	Evidencia
RF-001	Fotos de niños ocultas en programas sin autorización; reactivables sin código	✅	Campo `photos_authorized` (por defecto apagado). Aula Wawitas, Pasos Firmes y Desarrolla TEA apagados. `tests/consent/consent.spec.ts`, `tests/programs/desarrolla-tea.spec.ts`
RF-002	Solo los 3 testimonios entregados, sin nombres completos	✅	"Mamá de T./S./R." en testimonios, hero de Inicio, Impacto y Familias. `tests/consent`
RF-003	Formularios al correo oficial; nunca confirman un envío que no ocurrió	✅	Sin `RESEND_API_KEY` responden 503 y la página ofrece WhatsApp. `tests/api/forms.spec.ts`. **Envío real con clave: pendiente de prueba en el despliegue** (§4)
RF-004	Validación de correo, campos y spam, en ambos idiomas	✅	Respuestas 400. `tests/api/forms.spec.ts`
RF-005	Idioma correcto del documento (`lang`)	✅	`<html lang>` por idioma. `tests/seo/lang.spec.ts`

ID	Requisito	Estado	Evidencia
RF-006	Sitemap, robots, metadatos de vista previa, `hreflang`, favicon	✅	`tests/seo/seo.spec.ts`
RF-007	Solo cifras respaldadas; "9 profesionales" consistente	✅	Sin "1000+ sesiones" ni "8 áreas". `tests/consent`
RF-008	3 últimas publicaciones del blog en Inicio	✅	`tests/blog/blog.spec.ts`
RF-009	Guías de Familias: descarga real o solicitud por WhatsApp sin prometer lo inexistente	✅	Hoy por WhatsApp (sin PDFs subidos)
RF-010	Ninguna imagen rota	✅	Barrido de 44 vistas (11 rutas × es/en × 375/1280 px), 10-oct-2026: sin imágenes rotas, errores de consola ni enlaces internos caídos
RF-011	Objetivos táctiles ≥ 44 px y contraste AA en móvil	✅	`tests/a11y` (axe, 375 px, 104 pruebas): contraste, áreas táctiles y jerarquía de encabezados (`heading-order` corregido el 14-oct-2026)
RF-012	Inicio, Mi Escuelita Down y Contacto ≥ 90 en Lighthouse	🟡	Medición del 11-oct-2026 con el equipo libre (3 corridas por ruta): Inicio 84–91, Mi Escuelita Down 85–87, Contacto 73–91 (mediana 90). **Ninguna llega a 90 de forma estable**; mediciones anteriores dieron 92–95 en Mi Escuelita Down y Contacto. Accesibilidad 98–100, buenas prácticas 100 y SEO 100 en las tres (§5)
RF-013	Entradas creadas desde el panel con nombre legible	✅	`identifier_field` en testimonios y equipo; `tests/cms/slugs.spec.ts`
RF-014	Suite de pruebas del CMS al 100 %	🟡	Corrida completa 10-oct-2026: 260/261. El fallo (`impacto.spec.ts:110`, aviso "Entrada guardada") es intermitente y pasa al repetir el archivo (7/7)
RF-015	Guía de despliegue, manuales y acta; sin secretos ni datos de menores en el repositorio	✅	Esta carpeta; `.gitignore` excluye `documentacion/`

ID	Requisito	Estado	Evidencia
RF-016	Rama de integración compila y es la base de la entrega	✅	`tsc` + `build` sin errores (10-oct-2026). PR #49 `integracion → develop`

Criterios de éxito sin comprobar aún: CE-004 (una persona no técnica publica una noticia en < 10 min usando solo el manual) y CE-005 (una persona ajena despliega con solo la guía) requieren una prueba con personas reales; se recomiendan durante la capacitación.

3. Riesgos registrados

3.1 Fotos de uso general (riesgo aceptado por el responsable)

Las fotos de Inicio, Quiénes Somos, Impacto, Colabora y Familias **no están asociadas a un programa**, por lo que **no es posible vincular cada una a una autorización firmada**. Por decisión del responsable (9-oct-2026) se mantienen publicadas. **La Fundación asume este riesgo** y puede retirar cualquier foto desde el panel sin tocar código. Se recomienda revisarlas con el equipo y las familias antes de la publicación abierta.

3.2 Autorizaciones con defectos

Los 10 permisos recibidos corresponden **solo a Mi Escuelita Down**. Algunos tienen defectos (sin fecha, sin nombre o sin firma institucional) y la institución no firmó ninguno. Por decisión del responsable basta con la **declaración de la Fundación** de que cuenta con las autorizaciones; queda registrada aquí. Los documentos originales contienen datos de menores y **no se incluyen en el repositorio**.

3.3 Fotografías de Aula Wawitas, Pasos Firmes y Desarrolla TEA

Ocultas hasta recibir autorizaciones firmadas de esos programas. Esas páginas se ven completas sin fotos.

4. Pendientes de la Fundación

	Pendiente	Bloquea
1	Autorizaciones firmadas de uso de imagen de **Aula Wawitas**, **Pasos Firmes** y **Desarrolla TEA** (para activar sus fotos)	Fotos de esos programas
2	Firma y fecha de la **institución** en las autorizaciones existentes	Cierre formal del riesgo 3.2
3	Autorización escrita de las **3 familias** de los testimonios para publicarlos en la web	Testimonios en línea
4	Autorización formal de los **logos de aliados y medios** (UCB, Red Uno, ATB, Página Siete)	Sección de aliados
5	**Cuenta institucional de donaciones** (banco/QR definitivo)	Página Colabora

	Pendiente	Bloquea
6	Cuentas: GitHub, Vercel, Resend (correo institucional) y **compra del dominio** `.org`	Despliegue
7	Guías en **PDF** para Familias (subir desde el panel; la descarga se activa sola)	Opcional
8	Fotos de **Helan Medrano** y **Luis Machicado** (hoy aparecen con iniciales)	Opcional
9	Validar cifras de **sesiones al año** y **áreas terapéuticas** si se quieren volver a mostrar	Opcional
10	**Fecha de entrega**	Cronograma
11	Prueba con clave real: envío de los dos formularios y publicación desde el panel (Quickstart Q4, Q11, Q13)	Cierre de RF-003 en producción

5. Deuda técnica conocida

1. **Rendimiento de Inicio:** Lighthouse móvil 85–92 (11 corridas, mediana ≈ 90). Ya era así en `develop`; se descartaron regresión, fuentes y JavaScript; la causa es la foto protagonista del hero y el CSS bloqueante en el perfil más lento. Se redujo la foto de 53 KB a 36 KB con AVIF/WebP. Más margen exige tocar diseño. Una corrida del 10-oct-2026 con el equipo cargado dio 65–91; la del 11-oct-2026 con el equipo libre dio Inicio 84–91, Mi Escuelita Down 85–87 y Contacto 73–91 (LCP 3,0–3,9 s). **El rendimiento queda cerca de 90 pero sin llegar de forma estable, y las cifras varían entre corridas y equipos**; se registra como riesgo conocido. Accesibilidad 98–100, buenas prácticas 100 y SEO 100. Detalle: `specs/001-entrega-v1/notas-rendimiento.md`.
2. ~~**Encabezados:** `heading-order` en 14 de 24 rutas~~ Corregido el 14-oct-2026; ahora tiene prueba (`tests/a11y`).
3. **Blog en inglés:** las publicaciones se muestran en español en ambos idiomas (decisión acordada).
4. **Imágenes en el repositorio:** no se usa Cloudflare R2; crecimiento del repositorio explicado en `MANUAL-ADMIN.md` §6.
5. **Pruebas del CMS** editan contenido real: correr una sola instancia a la vez.

6. Documentación entregada

`docs/entrega/`: `MANUAL-CMS.md`, `MANUAL-ADMIN.md`, `GUIA-DOMINIO.md`, `GUIA-DESPLIEGUE.md` y esta acta. Especificación y trazabilidad en `specs/001-entrega-v1/`.

7. Soporte posterior

30 días calendario desde la fecha de entrega para corregir defectos del alcance entregado y resolver dudas de uso. No cubre contenido nuevo, rediseños ni funcionalidades fuera de §1. Contacto: *responsable del proyecto (por completar)*.

8. Capacitación

Sesión de capacitación a las personas que editarán contenido, usando `MANUAL-CMS.md`. Asistentes: *por completar*. Fecha: *por completar*.

9. Conformidad

Con esta acta la Fundación declara haber recibido el sitio y la documentación descritos, conocer los riesgos de la sección 3 y los pendientes de la sección 4.

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Por la Fundación PRO-21				
Por el equipo de desarrollo				
Supervisor académico	M.Sc. Orlando Rivera			